




(घ) यस नगरपालिकाको ठाडा अमराई जुकेना देउराली ऐरावती सडक (पतञ्जली मार्ग) स्तरोन्नती गर्ने कार्य गर्न श्री भुसाल निर्माण सेवा सनपा २ अ.खा. र यस कार्यालय विच मिति २०८१/०९/७ गते सम्झौता भएको । उक्त सम्झौता बमोजिम सडक स्तरोन्नती गर्ने कार्य मिति २०८२ साल बैशाख १५ गते सम्मको म्याद रहेको र मिति २०८२/२/१३ मा म्याद समाप्त भएको समयावधि देखि मिति २०८२/२/१५ गते सम्मको म्याद थप गरिएको अवस्थामा ब्यावसायिको तर्फबाट मिति २०८२/२/१५ मा सम्झौता बमोजिमको कार्य सम्पन्न भएकोले भुक्तानी पाउँ भनि निवेदन पेश गरेको अवस्था रहेको छ । उक्त कार्यको भुक्तानीको प्रकृया अगाडी बढाउने सम्बन्धमा ढलाई कार्यको ल्याव टेष्ट गर्दा समस्या देखिएकोले कार्य पुनः मर्मत नगरेसम्म भुक्तानी हुन नसक्दा व्यवसायीको तर्फबाट मिति २०८२/२/१९ गते कामको एक भाग आरसिसि ढलान सेट नभई धेरै ठेकदारहरुको सो ठाउँमै काम भैरहेको हुँदा लोड गाडीहरुको चाप बढी भएको हुनाले एक भाग आरसिसि ढलान मर्मत गर्नु पर्ने भएकोले म्याद थप गरि दिन भनि निवेदन दिएको ।

उल्लेखित विषयमा कार्यालयबाट विभिन्न कारणहरु तथा अवस्था उल्लेख गरी कार्यालयबाट सम्झौताको म्याद थपको लागि पेश भएकोमा निर्माण व्यावसायीले पेश गरेको कार्य तालिका र प्राविधिक कर्मचारीको सिफारिस बमोजिम सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १२० र संसोधित सार्वजनिक खरिद (चौधौं संसोधन) नियमावली, २०८२ को १९ बमोजिम समाप्त भएको समयावधि देखि सम्झौतामा उल्लेखित रकम बाहेकको थप आर्थिक दायित्व नपर्ने गरी २०८२ साल असोज मसान्त सम्म कार्यालयले आवश्यक प्रकृया पुर्‍याई म्याद थप गरि दिने ।

आजको बैठक सर्वसम्मत निर्णय गर्दै सम्पन्न गरियो ।


२०८२/३/१३
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

